
2015D01967 Lijst van vragen 

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de ministers van Defensie en van Economische Zaken over de brief 
van 22 december 2014, houdende de DMP D-brief Vervanging F-16 
(26 488, nr. 369). 
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Ten Broeke 

De adjunct-griffier van de commissie, 
Mittendorff 

 
 
 
 
 
 
nds-tk-2015D01967 1



Nr. Vraag 

1 Waarom wordt in het geheel niet ingegaan op de kernwapentaak 
van de F-35? Bent u bereid dit alsnog te doen per afzonderlijke brief 
en daarbij uitgebreid in te gaan op de aangenomen moties 
Sjoerdsma1 en Jasper van Dijk2? 

2 Is het juist dat generaal Bogdan tijdens het gesprek met de vaste 
commissie voor Defensie op 13 januari 2015 heeft gezegd dat een 
F-35 tussen de 80 en 85 miljoen dollar kost? 

3 Wat betekent het gegeven dat het toestel tevens veel potentieel 
heeft voor doorontwikkeling voor de exploitatiekosten op lange 
termijn? 

4 Gaat u het toestel voornamelijk inzetten met landen die ook een 
F-35 aanschaffen of doet dit niet ter zake? 

5 Kan de vertraging van de te ontwikkelen software (block 3f), naast 
in tijd (aantal maanden), ook in geld uitgedrukt worden? 

6 Welke hoogwaardige technologie hebben de Chinezen gestolen3? 
Gaat het bij deze Chinese actie om software en kunt u toelichten 
wat de gevolgen zijn voor dit project? 

7 Hoe groot is de kans dat de geplande initiële operationele capaciteit 
(IOC) datum niet wordt gehaald? 

8 Wat zijn de gevolgen voor de inzetbaarheidsdoelstellingen van de 
F-35 bij verlies van een toestel? Kunnen deze met 36 toestellen nog 
volledig worden waargemaakt? 

9 Is er een risico op terughoudendheid bij toekomstige inzet van de 
F-35 bij een aantal van slechts 37 toestellen, waarbij geen rekening 
is gehouden met verliezen? Klopt het dat de gevolgen van verlies 
van één toestel al ernstig zijn, niet alleen financieel maar ook voor 
de gereedstelling, operationele inzetbaarheid en voortzettingsver-
mogen? 

10 Kunt u een opsomming geven van de argumenten die ten 
grondslag liggen aan de beslissing om geen rekening te houden 
met vredesverliezen? 

11 Zou het niet raadzaam zijn om bij aanschaf van de F-35 en de 
planning van de inzetbaarheid rekening te houden met vredesver-
liezen, zoals ook de Verenigde Staten (VS) en Canada doen? 

12 Hoe lang zal het naar verwachting duren om een verlies van een 
F-35 toestel te vervangen? Zal een bestelling net als nu vier jaar 
duren? 

13 Komen mogelijke vredesverliezen van Nederlandse F-35 toestellen 
direct ten koste van de vier beschikbare toestellen voor missies? Zo 
nee, in welke operationele doelstellingen moet dan gesneden 
worden? 

14 Houden andere F-35 partnerlanden wel rekening met vredesverlie-
zen? Zo ja, op welke wijze? 

15 Hoe beoordeelt u de kritiek van de auditdienst, dat het ministerie 
niet heeft aangetoond dat het geen rekening houden met verliezen 
gebruikelijk is bij andere hoofdwapensystemen? Bent u bereid dit 
uitgebreider te onderbouwen, ook in het licht van de constatering 
dat destijds bij de bepaling van het aantal benodigde F-16’s wel 
rekening is gehouden met verliezen? 

16 Klopt het dat landen als de VS en Canada wel rekening houden met 
(vredes)verliezen bij de F-35? Bent u bereid een overzicht aan de 
Kamer te doen toekomen van alle F-35 partnerlanden en daarbij 
aan te geven of zij in hun aanschaf wel of geen rekening houden 
met verliezen? 

17 Kunt u het 20% verlies in bedrijfsvoering van het vliegurenbudget 
nader specificeren? Waarom treedt dit verlies op? 

18 Als de prijs bij het bestellen van meerdere testellen tegelijk naar 
beneden gaat, kiest u daar dan voor? 
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19 Waarom is het verwervingstraject opgeknipt in delen? Waarom 
worden niet alle toestellen in één keer besteld? 

20 Hoe zit het precies met de totale afname van het toestel, ligt dat 
rond de 3.000 of 4.500? 

21 Wanneer krijgt de Kamer de aanvullende informatie over de 
omscholing van het personeel? 

22 Is bij de verwachting dat gedurende de transitiefase de exploitatie-
kosten hoger zijn dan later rekening gehouden met de potentiële 
doorontwikkeling? 

23 Waarom wordt nu voor het eerst vermeld dat de exploitatiekosten 
tot 2053 «gemiddeld» maximaal 285 miljoen euro mogen zijn, 
aangezien de investerings- en exploitatiebudgetten eerder nog 
«taakstellend» genoemd werden? Waarom werd de term «gemid-
deld» niet eerder genoemd en nu wel? 

24 Hoe kunt u zo stellig zijn dat er «jaren zullen zijn waarin de 
werkelijke kosten lager zijn dan het gemiddelde van 285 miljoen 
euro»? Hoe verhoudt zich dat tot uitspraken van Defensieambtena-
ren tijdens de technische briefing op 13 januari 2015 over de 
exploitatiekosten: «alle tollen staan los», «we hebben geen glazen 
bol», «ik kan u niet de garantie bieden»? 

25 Ligt het, gezien de stijging van het exploitatiebudget van 270 
miljoen euro in 2013 naar 283 miljoen euro in 2014, voor de hand 
dat de exploitatie veel hoger komt te liggen dan de 270 miljoen 
euro en tien procent, als u hierbij ook kijkt naar de niet beïnvloed-
bare zaken als inflatieverschillen, koersstijgingen en -dalingen 
enzovoorts? 

26 Kunt u, gelet op uw stelling dat, ten aanzien van de 47,1 miljoen 
euro aan extra kosten als gevolg van hogere Amerikaanse inflatie, 
een nadere validering heeft uitgewezen dat van verdringing geen 
sprake is, aangeven hoe deze kosten gedekt worden en ten koste 
waarvan? 

27 Besloten is dat de reservering van 47,1 miljoen euro aan het 
projectbudget kan worden toegevoegd. Welke formele en informele 
afspraken zijn er tussen u en de Minister van Financiën voor de 
toekomst gemaakt ten aanzien van compensatie voor hogere 
Amerikaanse inflatie? 

28 Welke verwachting heeft u van de hogere inflatie in de VS in 
vergelijking met Nederland voor het begrotingjaar 2015 en de 
komende jaren? 

29 Wat zijn de precieze afspraken tussen het u en de Minister van 
Financiën over eventuele compensatie van de Amerikaanse inflatie? 

30 Kunt u de precieze afspraken tussen u en de Minister van Financiën 
over eventuele compensatie van de Amerikaanse inflatie aan de 
Kamer doen toekomen? 

31 Waarom is er tot op heden nog geen formele, door u en de Minister 
van Financiën ondertekende, vastlegging van de afspraken tussen u 
beiden over het toekennen van de hogere (Amerikaanse) inflatie 
door middel van de jaarlijks toegekende prijscompensatie? Klopt 
het dat er wel overeenstemming is? Bent u bereid de Kamer 
hierover met een afzonderlijke brief te informeren? 

32 Hoe beoordeelt u de bevinding dat de auditdienst, door het 
ontbreken van de vastlegging van de overeenstemming tussen u en 
de Minister van Financiën, de concrete afspraken niet heeft kunnen 
verifiëren en evenmin heeft kunnen vaststellen dat geen sprake is 
van verdringing? Bent u bereid hieraan tegemoet te komen richting 
de auditdienst en de Kamer? 
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33 In hoeverre gaat compensatie voor hogere Amerikaanse inflatie 
dan de Nederlandse per definitie ten koste van andere investerin-
gen? Op welke wijze wilt u aantonen dat geen sprake zou zijn van 
verdringing? Welke criteria bent u bereid hiervoor te hanteren en 
bent u bereid de Kamer hierover met een afzonderlijke brief te 
informeren? 

34 Hoe beoordeelt u de kritiek dat de auditdienst niet heeft kunnen 
vaststellen in hoeverre de onzekerheden ten aanzien van het 
instandhoudingsconcept zijn verdisconteerd in de exploitatieramin-
gen en de risicoreservering? Bent u bereid aan deze kritiek 
tegemoet te komen? 

35 Bent u bereid de aanbeveling van de auditdienst op te volgen en de 
uitkomsten van de kwantificering van de risico’s door een extern 
onafhankelijk onderzoeksbureau te laten toetsen? 

36 Hoe beoordeelt u de kritiek van de auditdienst dat geen sprake is 
van een volledig D-document dat voldoet aan de daartoe opge-
stelde aanwijzing van de Secretaris-Generaal? Klopt het dat, 
vanwege de door u gekozen aanpak, een aantal aspecten niet of 
minder worden verwoord? 

37 Hoe verhoudt zich het investeringsbedrag van 3,8 miljard euro en 
exploitatiebudget van 277 miljoen euro met de eerder genoemde 
bedragen van 4.617,6 miljard euro aan investeringskosten en 283 
miljoen euro aan exploitatiekosten? 

38 Als het toestel goedkoper wordt, zoals is aangegeven door de 
partijen, blijft het niet geïnvesteerde deel van het budget dan 
binnen uw begroting of kan dit elders worden ondergebracht? 

39 Hoe beoordeelt u de constatering van de auditdienst, dat de 
consequenties voor de operationele doelstellingen van het 
«gemiddeld» binnen het exploitatiebudget blijven op dit moment 
nog onvoldoende duidelijk zijn en de komende jaren nog worden 
onderbouwd moeten worden? Wanneer kunt u deze duidelijkheid 
wel geven? 

40 Waarom zinspeelt u op het overhevelen van vrije ruimte in het 
investeringsbudget naar het exploitatiebudget? Hoe verhoudt zich 
dit tot uw voornemen om meer toestellen aan te schaffen dan 37 
als de budgettaire ruimte het toelaat? Klopt het dat eigenlijk nu al 
duidelijk is dat het geraamde exploitatiebudget ontoereikend is? 
Hoe groot is het risico hierop? 

41 Bent u van mening dat, indien er genoeg financiële ruimte is, er 
meer toestellen worden aangeschaft? 

42 Hoe beoordeelt u de kritiek van de auditdienst, dat u slechts 
summier ingaat op de effecten voor de werkgelegenheid, ten 
aanzien van het feit dat recent door de Amerikaanse Minister van 
Defensie bekend is gesteld dat zowel Turkije als Nederland en 
Noorwegen zijn aangewezen om voor de F-35-vloot in Europa het 
motorenonderhoud vorm te geven? Bent u bereid dit met spoed 
alsnog te doen? 

43 Waarom wordt noch in de (Defensie Materieel Proces) DMP D-brief, 
noch in het DMP D-document ingegaan op de royalties die alle 
landen, die hebben deelgenomen aan de ontwikkelingsfase van de 
F-35, ontvangen bij verkoop van F-35’s aan derde landen? Bent u 
bereid dit alsnog te doen? 

44 Kunt u nader ingaan op uw uitgangspunt dat u over zal gaan tot de 
aanschaf van meer toestellen als binnen het afgebakende financiële 
kader de komende jaren alsnog ruimte ontstaat? Geeft u daarmee 
impliciet toe dat het aantal van 37 toestellen eigenlijk te gering is? 
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45 Waarom heeft u de «batch-benadering» losgelaten? Bent u bereid 
deze benadering mee te nemen in de uitwerking van de motie Van 
der Staaij c.s.4 over verhoging van het ambitieniveau? 

46 Waarom is de nieuwe geluidszone «Geheel Niemeskant» uitgangs-
punt, nu deze minder geluid toelaat dan in de huidige situatie? 

47 Wat zijn de financiële consequenties van het exporteren van het 
geluid van de vliegbasis Volkel? Leidt het verplaatsen van avond-
vluchten tot hogere kosten? Zo ja, welke? 

48 Waarom is het nodig om de helft van de avondvluchten te 
verplaatsen van Volkel naar het buitenland? In hoeverre kunnen 
deze vluchten verplaatst worden van Volkel naar Leeuwarden? 

49 Hoeveel ruimte is er op de vliegbasis Leeuwarden om extra 
vluchten op te vangen binnen de geluidsruimte aldaar? 

50 Wat zijn de gevolgen van de eventuele aanschaf van meer dan 37 
toestellen voor de inpasbaarheid van de F-35 vloot binnen de 
geluidsruimte op Leeuwarden, respectievelijk Volkel? Hoeveel en 
welke ruimte is er voor meer toestellen? 

51 Waar worden de vluchten, die niet op Volkel kunnen worden 
uitgevoerd, wel uitgevoerd? 

52 Welke buitenlandse partners hebben zich al bereid getoond de 
vluchten, die niet op Volkel kunnen worden uitgevoerd, toe te 
staan? 

53 Hoeveel bedragen de (meer)kosten van het verplaatsen van 
vluchten die niet op Volkel kunnen worden uitgevoerd? 

54 In welke maand in 2015 worden de uitkomsten verwacht van het 
onderzoek naar het eventueel opstellen van een permanent 
geluidsmeetnet? 

55 Hoe hoog is de piekbelasting van de F-35 in decibel? 
56 Hoe hard is het geluid van de F-35, in decibel, bij opstijgen? 
57 Hoe hard is het geluid van de F-35, in decibel, bij landen? 
58 Klopt het dat de aard van het geluid van de F-35 van een andere 

toon is dan die van de F-16, waardoor het geluid harder lijkt? 
59 Is het mogelijk, zoals ook de stuurgroep onder leiding van de Friese 

gedeputeerde mw. S. Poepjes wil, om een testvlucht te maken in 
verband met de geluidsoverlast? 

60 Kunt u aangeven op welke wijze de bewoners rondom de vliegbasis 
Volkel en de vliegbasis Leeuwarden met de uitkomsten van het 
onderzoek naar de geluidsbelasting, dat verwacht wordt in 2015, 
zullen worden betrokken? 

61 Indien als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek naar de 
geluidsbelasting er geluidsbeperkende maatregelen genomen 
zouden moeten worden, zoals bijvoorbeeld het extra isoleren van 
huizen, hoe zit het dan met de kosten van deze maatregelen? Voor 
wiens rekening komen deze? 

62 Kunt u op dit moment al aangeven hoe de concrete invulling en 
opvolging eruit gaat zien van het overleg met de bewoners en 
andere belanghebbenden, nadat het onderzoek naar de geluidbe-
lasting is afgerond? Zo nee, wanneer verwacht u dat te kunnen 
geven? 

63 Bent u van plan, op basis van de uitkomsten van het onderzoek 
naar de geluidsbelasting, bijzondere aandacht te geven aan het 
oplossen dan wel opvangen van de gevolgen voor degenen die 
geconfronteerd kunnen of zullen worden met de piekbelasting van 
het geluid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze? 
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64 Op welke wijze gaat u de Kamer informeren over de vervolgstap-
pen die zullen volgen nadat het onderzoek naar het geluid is 
afgerond? Zult u daarbij ook ingaan op de verdere concrete 
invulling van de motie Eijsink c.s.5 en de inhoudelijke gevolgen van 
de geluidsbelasting, alsmede de wijze waarop hiermee zal worden 
omgegaan? 

65 Is het mogelijk een F-35 naar Nederland te halen om het geluid te 
demonstreren omdat omwonenden van de vliegbases Volkel en 
Leeuwarden zich zorgen maken over het geluid? 

66 Indien het niet mogelijk is om een F-35 naar Nederland te halen, is 
het dan mogelijk een delegatie van omwonenden naar de VS te 
laten reizen om het geluid daar te ervaren? 

67 Generaal Bogdan meldde dat hij vooral verwacht dat in de 
ontwikkelingsfase leveranciers goedkoper moeten worden, maar in 
hoeverre is dit een nadeel voor opbrengsten voor het Nederlandse 
bedrijfsleven? 

68 Gaat u, omdat de concurrentie ook van niet-deelnemende partijen 
toeneemt en er geen garanties worden afgegeven, bij het Joint 
Program Office (JPO) een voorkeurspositie bepleiten, om de 
beloofde opdrachten en werkgelegenheid binnen te halen? 

69 Waarop is de prognose van de productie van 4.500 F-35 toestellen, 
zoals gemeld door de Minister van Economische Zaken in zijn brief 
van 17 december 20146, op gebaseerd? 

70 Kunt u met een berekening de prognose van de productie van 4.500 
F-35 toestellen toelichten? 

71 Hoe verhoudt de raming van 9 miljard dollar verwachte omzet in de 
productiefase voor het Nederlandse bedrijfsleven zich tot de eerder 
uitgesproken verwachting van 8 tot 10 miljoen euro aan opdrachten 
voor de Nederlandse industrie? 

72 Hoe valt uw verwachting dat de opbrengst voor het Nederlandse 
bedrijfsleven tot 2040 op zal lopen tot ongeveer 9 miljard euro te 
rijmen met de woorden van generaal Bogdan dat er geen garanties 
gegeven worden? 

73 Hoe verhouden de in de technische briefing van 13 januari 2015 
genoemde opbrengsten en werkgelegenheid voor het Nederlandse 
bedrijfsleven zich met de door u eerder genoemde opbrengsten en 
werkgelegenheidscijfers bij dit project? 

74 Kunt u aangeven wat er concreet met de uitkomsten van het 
onderzoek naar de geluidsbelasting, dat verwacht wordt in 2015, zal 
worden gedaan? 

75 In hoeverre is de F-35 niet geschikt voor het missietype Close Air 
Support omdat de sensoren nu reeds verouderd zouden zijn, dat de 
voorraad munitie voor het kanon te klein zou zijn en omdat 
informatie vanuit de sensoren niet goed worden uitgewisseld met 
eenheden op de grond? 

76 In hoeverre kan de verdeling van distributie over verschillende 
plekken een probleem opleveren voor de snelheid van noodleve-
ranties, ook gezien het feit dat deze zaken ook uitbesteed gaan 
worden aan de Product Support Integrators? 

77 Kan het Autonomic Logistics Information System (ALIS) van de 
F-35 in de Enterprise Resource Planning (ERP)-software worden 
geïntegreerd? 

78 Op welke wijze wordt ALIS in ERP geïntegreerd? 
79 Wordt ALIS ook geaccrediteerd door een Nederlandse beveiligings-

autoriteit? 
80 In hoeverre zijn ict-problemen bij zaken als sensorcapaciteit een 

potentieel financieel risico? 
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81 Kunt u een lijst maken met kosten die een link hebben met het 
project rond de F-35, maar uit een andere budget komen (bij 
voorbeeld met betrekking tot de nieuwbouw rond Leeuwarden en 
Vonkel)? 

82 In hoeverre hangen eventuele afspraken met België over luchtruim-
bewaking samen met de prestatie en inzetbaarheid van de F-35? 

83 Welke beperkingen zijn er voor de prestatie en inzetbaarheid van de 
F-35, indien er geen verdrag kan worden gesloten met België over 
luchtruimbewaking? 

84 Wordt het geplande verdrag met België inzake luchtruimbewaking 
gesloten voor de geplande aanschaf van acht F-35 toestellen op 
26 maart 2015? 

85 Welke landen laten het motorenonderhoud in Nederland doen of 
zijn dat van plan? Wat is uw inschatting van het aantal F-35 
toestellen, waarvan het motorenonderhoud in Nederland zal gaan 
plaatsvinden? 

86 Kan het aantal vliegers dat Combat Ready is verhoogd worden, 
omdat zonder samenwerking met België uitgezonden toestellen 
niet efficiënt, namelijk eenmaal per dag, ingezet kunnen worden? 

87 Wat kost het opleiden van extra Combat Ready vliegers per extra 
vlieger? 

88 De door u geschatte benodigde risicoreservering van 15,7 miljoen 
euro voor het jaarlijkse exploitatiebudget is hoger dan het 
beschikbare budget van 14,6 miljoen euro. Hoe beoordeelt u de 
situatie dat de risicoreservering door uzelf als ontoereikend wordt 
ingeschat? 

89 Wat zijn de gevolgen van de huidige, hogere dollarkoers dan de 
gehanteerde plandollarkoers, alsmede de verwachting dat de euro 
de komende weken verder zal dalen ten opzichte van de dollar? 
Welke gevolgen heeft dit voor de aanschaf van de F-35? 

90 Is het huidige investeringsbudget voor de aanschaf van de F-35 
voldoende gegeven de huidige dollarkoers en niet de plandollar-
koers? Met andere woorden: kunnen volgens de huidige dollar-
koers voor 4,6 miljard euro 37 toestellen gekocht worden? 

91 Welke afspraken zijn er tussen u en de Minister van Financiën 
gemaakt over het valutarisico? 

92 Wat is de gebruikelijke wijze van afdekken van valutarisico’s bij 
grote meerjarige investeringsprojecten die in buitenlandse valuta 
worden afgerekend? Zijn daar voorbeelden van? 

93 Is de stealth capaciteit van de F-35 ook in 2024 nog volledig intact?

1 Kamerstuknummer 33 783, nr. 10
2 Kamerstuknummer 33 763, nr. 14
3 Zie bericht in diverse media, zoals http://www.telegraaf.nl/buitenland/23573687/
___China_steelt_geheimen_JSF___.html
4 Kamerstuk 34 000, nr. 23
5 Kamerstuk 33 763, nr. 22
6 Kamerstuknummer 26 488, nr. 358
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