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A. Algemene positieve lijn 

1. Wij hebben met waardering kennisgenomen van het basisplan. Het vormt naar 

ons idee een adequate reactie op eerdere adviezen, waarin wordt voorgesteld 

om met een kleinere ambitie op concrete (en voor binnen- en buitenstaanders 

snel merkbare) verbeteringen te sturen en daarbij uit te gaan van een 

groeimodel. Deze reset aanpak verdient lof en steun. 

2. Ook daarbinnen zien wij een aantal positieve elementen: 

- Een slimme pragmatische aanpak, toegespitst op het domein civiel 

- Kleinschalig / per zaakstroom 

- Gebruiker gestuurd 

- Gebaseerd op beproefde kennis 

3. Daarnaast constateren wij ook een aantal waardevolle methodische elementen: 

- Toegankelijkheid als thema 

- Applicatie loskoppelen van de primaire processystemen 

- Informatiegerichte i.p.v. procesgerichte aanpak 

- De methode van hergebruiken, kopen, maken 

- Het eigenaarschap voor de verandering bij de Gerechten leggen 

- Realisatie na een proef- en uitwerkingsfase (waar wij een aantal aanvullende 

elementen in meegenomen zouden willen zien) 

- Communicatie als apart spoor professioneel ingevuld 

 

B. Punten van aandacht 

1. Alvorens onze specifieke zorgpunten te benoemen willen wij in enige mate 

buiten het bestek van de voorgelegde vraag hier wel vaststellen dat met deze 

reset maar een partiële invulling wordt gegeven aan de eerder door ons 

voorgestelde brede review aanpak. Die aanpak om met de hele rechterlijke 

organisatie in goede samenhang en samenwerking eensluidendheid te bereiken 

over de veranderambitie en de realisatie daarvan blijft onverminderd van groot 

belang, getuige ook de recente uitingen van rechtsprofessionals in de media. 

2. Daarnaast is een 2e langer lopend zorgpunt met dit basisplan ook nog niet 

voldoende “getackeld”. Dit betreft (om het huiselijk te zeggen) de omslag van 

beloven naar doen. Wat geeft de zekerheid dat alles wat wordt aangekondigd nu 

wel tot stand wordt gebracht in een organisatie die op dat vlak niet zorgenvrij is. 

Wij bevelen aan om extra aandacht aan de organisatie van het “doe-vermogen” 

te geven. 

 De benadering is conceptueel goed, maar aan de voorkant nog niet voldoende 

goed uitgewerkt in kaders, procedures en resultaten. 

De gedachte dat dit allemaal werkende weg in jaarschijven kan willen wij 

ontraden. Het moet alle betrokkenen aan de voorkant helder zijn waar ze ja 

tegen zeggen en waar ze voor gaan (en hoe dit gerealiseerd wordt in termen 

van rollen en verantwoordelijkheden, maar ook van producten, termijnen en 

condities) 

Wij achten vanuit die achtergrond, te vroeg starten risicovol.  

Wij adviseren de aanvullende condities van Deloitte en vooral CIO-office over te 

nemen en daarmee het basisplan tot een meer gedetailleerd startplan om te 

werken waar alle betrokkenen zich in een werkconferentie aan committen en 

daarmee een zorgvuldige voorbereidingsfase te organiseren. 
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3. Met speciale aandacht hebben wij gekeken naar de governance en architectuur 

voorstellen: 

- Governance 

Het doorvoeren van de verbeteringen van het governance advies van 

Deloitte impliceren een stap voorwaarts, maar los van de vraag of dit advies 

nu volledig geïmplementeerd is en/of moet/kan worden (zie ons eerdere 

review daarover) blijft de projectleider sterk gestuurd vanuit het IM-domein. 

Wij pleiten voor verdere versterking van het (project) eigenaarschap en de 

verantwoordelijkheid aan de businesskant; juist omdat het basisplan ook 

stelt dat op lokaal uitvoerend niveau (administratie) het succes moet gaan 

ontstaan. 

 Ook mag in onze visie de governance nog wel iets scherper worden 

 uitgewerkt. Vragen die daarbij van belang zijn: 

* Waar en hoe wordt de veranderkundige kennis aangebracht 

* Is de stuurgroep voor het geheel of komt er één per zaakstroom 

* Wie stuurt de implementatiegroepen bij de Gerechten aan. 

- Architectuur 

De borging van de nieuwe en op zich te waarderen doelarchitectuur staat nu 

uitsluitend in de risicoparagraaf (Architectuur board). Het verdient aandacht, 

zeker bij zo’n doorbrekende aanpak dat proactiever en eerder in de tijd te 

positioneren. 

4. Wij zouden in de eerder door ons (en anderen, zoals Deloitte) al bepleitte start 

voorbereidingsperiode, ook aandacht willen geven aan de condities die nodig 

zijn om op lokaal niveau succesvol te kunnen verbinden met de bedrijfsproces 

systemen.  

5. Wij zijn bezorgd over de spilfunctie die de administratie nu in dit traject krijgt. 

Er komt een divers scala aan bedrijfshandelingen juist bij deze medewerkers te 

liggen. Hun werk wordt daardoor complexer. Dit verdient meer expliciete 

aandacht en ondersteuning dan nu is voorzien. 

6. De taakvolwassenheid van de IV-organisatie die moet transformeren naar een 

regie organisatie, wordt nergens expliciet beschouwd en van passende 

toerusting voorzien. Zeker gezien onze opmerkingen onder 2 en 4 behoeft dit 

punt meer aandacht. 

7. Overige punten: 

- De procesoptimalisatie lijkt nu niet meer in beeld te zijn 

- Het punt van gegevensgericht werken wordt niet meer benoemd. 

 

C. Onze overall conclusie 
Wij zien belangrijke kansen en voordelen in de met het basisplan gekozen aanpak, 

maar achten een meer uitgewerkt en gedegen voorbereidingsperiode waar een 

aantal van de door ons en door anderen genoemde zorgpunten “handen en voeten” 

krijgen conditioneel voor een verantwoorde start. 

 

Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor de eerder door ons bepleitte meer brede 

reset die naar ons oordeel cruciaal is en blijft. 

 

 

 

 


