



# Acute Noodopvang

Aanleiding en concretisering behoefte ten behoeve van overleg Rijksheren

Versie: 7 december 2021 | 14:30



De opgenomen informatie is nadrukkelijk vertrouwelijk en alleen voor Rijksheren. Dit i.v.m. aanbestedingswetgeving en bestuurlijke processen & afspraken.



# 1. Inleiding: veel beweging na brief LRT 19 november 2021

- Met veel steun van u zijn sinds eind augustus bijna 8.500 opvangplekken gerealiseerd. Hiervoor is zeer grote waardering.
- Ook de bestuurlijke brief van 19 november gericht op het inlopen van 1.500 van de totale achterstand v/d taakstelling en 1.200 extra opvangplekken heeft tot veel beweging en verschillende provinciale regietafels geleid
- Het is echter niet gelukt voor 1 december 600 extra opvangplekken te realiseren, ook zijn niet alle kansrijke leads gerealiseerd.
- Vandaag bespreken we deze situatie en beoogde vervolgstappen



## 2. Huidige stand van zaken en prognoses: acuut tekort

### Capaciteitsprognose

- Ten opzichte van de LRT brief van 19 november zijn er positieve en negatieve verschuivingen geweest in de prognose beschikbare opvangplekken.
- Op dit moment is het verwachte tekort (inclusief kansrijke leads) 1.500 opvangplekken per 14 december a.s., 2.000 per 31 december, 3.000 per 31 januari en 5.000 per 31 maart

### Personeelsprognose

- Het COA ziet de werving van personeel gestaag afnemen; de bemensing van (nieuwe) locaties is daarmee de tweede bottleneck geworden.
- Deze bottleneck is acuut waar het gaat om het openen van nieuwe (nood)opvanglocaties.



### 3. Behoeft acute noodopvanglocaties: middels aanwijzing

- Er is daarmee sprake van een acute noodsituatie. Daarom volgt de stap van “aanwijzing” op korte termijn ook met steun van Rijksheren en LRT Migratie en Integratie om in december niet in de problemen te komen: 'Acute Nood Opvanglocaties'
- Dit betekent minimaal 3 maanden opvang, samen met Rijksheren, Veiligheidsregio en Gemeente, op aanwijzing uit het kabinet;
- Dit betreft locaties die gerealiseerd en opgestart worden door gemeenten of veiligheidsregio's en daarna in overleg overgaan naar het COA.



## 4. Langere termijn vooruitblik

- Tegelijkertijd wordt doorgewerkt aan het uitlopen van andere leads voor reguliere opvanglocaties (benodigde extra reguliere opvangplekken 13.000 eind 2022) en versnelde uitstroom van statushouders die helpen in eerste en tweede kwartaal 2022 en verder.
- De RVB speelt hierin i.s.m. provincies/gemeenten/woningcorporaties een belangrijke rol op het gebied van flexibele huisvesting & tussenvoorzieningen voor statushouders én ondersteuning bij het realiseren van reguliere opvanglocaties met mogelijkheid dubbelgebruik voor andere aandachtsgroepen.
- Ook wordt er hard gewerkt aan terugkeer/vertrek van uitgeprocedeerde asielzoekers
- Tenslotte werken we toe naar robuuste afspraken over lange termijn (na 2022), daarbij zijn afspraken uit de flexagenda een belangrijk uitgangspunt, gericht op stabiliteit, en eventuele aanwijzingen uit het regeerakkoord.

## Bijlage I: locatiesuggesties acute noodopvanglocaties

1. Ten behoeve van het gesprek/de uitvraag doet het COA hierbij de volgende suggesties.

### Locatiesuggesties:

1. Rotterdam Ahoy
2. Evenementenhal Venray
3. Zwolle IJsselhallen (Libema)
4. Breda Breepark
5. Winschoten Zorgcomplex
6. Vliegveld Twente (Enschede)
7. Eindhoven Beursgebouw
8. MECC Maastricht
9. Weert (voormalige locatie)
10. Gorinchem (voormalige locatie)
11. Alkmaar (voormalige locatie)
12. Taetshal Zaanstad
13. Amsterdam Kromhouthal Vakantieparken